
土砂運搬

土質改良工

11月 12月

後片付け

1月 2月

準備工

掘削

発注者
国土交通省　北陸地方整備局
信濃川河川事務所　大河津出張所
　　　　　　　　　　　　TEL  0256-97-2121

※ 工事に関することでお気づきの点がございましたら、皆川組の問い合わせ先にご連
絡くださるようお願いいたします。

工種・種別 7月 8月 9月 10月

工事内容

河道を確保するためバックホウにより土砂を掘削し、大型ダンプ
トラックに積込み、指定された搬出先まで運搬を行います。

＜主な工種＞
準備工　　：伐採　　　　　河川土工：掘削、土砂運搬
地盤改良工：土質改良　　　仮設工　：工事用道路工

工事の問い合わせ先

その2工事

株式会社　皆川組
＜現場事務所＞新潟県燕市五千石字大谷地835-1
　　TEL 0256-78-7031　　FAX 0256-78-7032
　　現場代理人　田中　健　・　監理技術者　佐久間　浩之

工事場所 長岡市敦ヶ曽根地先、長岡市寺泊蛇塚地先、燕市五千石地先

工事期間 令和3年7月14日～令和4年2月28日(期間延長の可能性あり)

作業時間
８：００～１７：００

※施工の都合により１時間程度の早出残業を行う可能性もあります。

工 事 名 大河津分水路大河津橋下流低水路掘削その２工事

大河津分水路工事へのご理解とご協力をお願いします。

令和元年10月台風第19号において、これまでの観測史上最高水位を更新する大きな洪
水が発生し甚大な被害を及ぼしました。本工事は、大河津分水路の水位低下及び洪水流
下断面を向上させるため、河川内の掘削を行います。

工　　事　　概　　要

工程表

工事位置図

現場事務所


