
　

当初工期 令和2年10月10日 ～ 令和3年5月31日

変更工期 ～ 2021/7月末頃 ※未契約のため予定になり多少前後する可

　能性がありますのでご了承下さい。

　　工事期間延長に伴い、現在通行止め(下記写真)箇所についても期間を延長致します。
　　※令和3年7月下旬まで

　　ご迷惑をお掛けしますが、引き続きご理解とご協力のほど、よろしくお願い致します。

国土交通省　北陸地方整備局　阿賀野川河川事務所　満願寺出張所

TEL:0250-22-1132

太田堤防浸透対策その1工事（株式会社　皆川組）

現場代理人：松原　直也 管理技術者：井上　隆男

TEL:0250-47-8527

【工事期間延期のお知らせ】

<お問合わせ先>

発　注　者：

受　注　者：

　　　日頃より、皆様方には太田堤防浸透対策工事に対し、ご理解とご協力を頂き、厚くお礼申し上げ

　　ます。この度、昨年12月末より着工致しました『太田堤防浸透対策その1工事』におきまして、工事

　　進捗状況に伴い、工事期間を延長させて頂くことをお知らせ致します。
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