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 令和　４年　　３月２２日（変更） 計画工程
１回目フォローアップ

２回目フォローアップ

実施工程
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工　　種

工事名： 戸石地区河道掘削その６工事 計　画（実施）　工　程　表 施 工
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出 来 高 進 捗 率 (％)

計　　　画

出　来　高　進　捗（％）
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20.0% 27.8%実　　　施 0.3% 1.5% 4.3%

後片付け

ｔ 158 247 1.1 1.3 
　運搬費
　　仮設材運搬費

式 1 1 0.5 0.4 

　準備費
　　伐木除根

伐木除根、木根処分費 m2

20 0.2 0.2 
設置･撤去　連続ﾌﾛｰﾄφ300 3m×
20m　2000以上3000未満
設置･撤去; 賃料日数60日

m 20
　　汚濁防止工
　　　汚濁防止ﾌｪﾝｽ

共通仮設費

　　路面覆工
　　　覆工板・覆工板受桁

賃料
供用日数(日)=119 日

箇所 0 2 - 0.1 

　　防塵対策工
　　　タイヤ洗浄装置

分割型自己水掛式 式 0 1 - 0.2 

　　　土質改良

　仮設工
　　工事用道路工

土砂 土量50,000m
3未満

m３ 3,700 5,000 0.5 0.5 　　　積込(ﾙｰｽﾞ)

　地盤改良工
　　自走式土質改良工

敷均し(ﾙｰｽﾞ) m３ 3,700 5,000 0.3 0.3 　　　整地

5,000 0.9 0.9 

粘性土 固化材1m3当り使用量
89.52kg/m3 生石灰ﾌﾚｺﾝ

m３ 3,700 5,000

DID区間の有無=無し; 運搬距離(km)
　=0.3km以下

m３ 3,700

6.2 8.2 

　　　土砂等運搬

31,900

2.9 - 

　　　掘削

　　　掘削(水中)

　　　掘削（ICT）
土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無
10,000m3以上50,000m3未満

m３

　　　土砂等運搬

DID区間の有無=有り; 運搬距離(km)
　=19.5km以下

m３ 24,900 5,000 43.4 6.2 　　　土砂等運搬

0 11.7 - 
 DID区間の有無=有り; 運搬距離
(km)
　=31.5km以下

m３ 5,000

0 28,500

築堤・護岸
　河川土工
　　掘削工

　　残土処理工

0 4.7 - 

土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無
10,000m3以上50,000m3未満

m３ 8,000 0

土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無
10,000m3以上50,000m3未満

m３

3.0 2.1 施工計画・照査・測量等 式 1準備工
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1

２月 ３月５月 ６月 ７月 ８月 ９月

（２２４日間）

(至)  令和　３年　１２月１７日

工　期

(自)  令和　３年　　５月　８日

１２月 １月規　　格 単位 数　量 変更数量
構成
比率

変更
構成
比率

１０月 １１月

20 30 10 20 3120 31 10 20 31 10 20

- 3.9 

　　　掘削(水中)（ICT）
土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無
10,000m3以上50,000m3未満

m３ 0 8,600 - 2.6 

　　　土砂等運搬
DID区間の有無=有り; 運搬距離(km)
　=60.0km以下

m３ 0 27,100 - 67.2 

　　　土砂等運搬
DID区間の有無=無し; 運搬距離(km)
　=22.5km以下

m３ 0 3,000 - 3.7 

　　　土砂等運搬
DID区間の有無=無し; 運搬距離(km)
　=49.5km以下

m３ 10,000 0 23.4 - 

　　　土砂等運搬
DID区間の有無=無し; 運搬距離(km)
　=0.3km以下

m３ 0 2,000 - 0.4 

　　　敷鉄板
22×1524×6096
設置･撤去
供用日数(日)=164 日

m2 920 920 1.1 0.8 

　　　敷鉄板
22×1524×6096
設置･撤去
供用日数(日)=33 日

m2 0 511 - 0.2 

　　　敷鉄板（引継ぎ）
22×1524×6096
賃料
供用日数(日)=119 日

枚 0 101 - 0.4 

　　　敷鉄板（引継ぎ）
22×1524×3048
賃料
供用日数(日)=119 日

枚 0 6 - 0.0

　　交通管理工
　　　交通誘導警備員

交通誘導警備員B　５５人 式 0 1 - 0.3 

搬入
搬出

的場流通南工業団地

阿賀野BP

濁川地区

陸上部掘削

陸上部掘削

水中部掘削

中ノ通地区、滝沢地区

巻農地 打越地区

設置
撤去

設置

松浦地区濁川地区 濁川地区 松浦地区

撤去設置

撤去

撤去

搬出

場内ストック

水中部掘削

的場流通南工業団地

伐木除根

１回目フォローアップ

他工事の運搬車両との混雑回避のため、

開始日を延期

２回目フォローアップ

第１回変更契約


