
築堤護岸

準備工 式 1 

【横場新田地区】

河川土工 式 1 

　掘削工 式 1 

掘削 m3 20,800 

m3 4,100 

　残土処理工 式 1 

土砂等運搬L=31.5㎞以下 m3 16,260 

土砂等運搬L=49.5㎞以下 m3 8,640 

地盤改良工 式 1 

　自走式土質改良工 式 1 

土砂等運搬L=0.3㎞以下 m3 7,500 

土質改良　生石灰 m3 7,500 

整地 m3 7,500 

積込み（ルーズﾞ） m3 7,500 

仮設工 式 1 

工事用道路工 式 1 

枚 107 

　汚濁防止工 式 1 

汚濁防止フェンス設置撤去 m 20 

【西野地区】

河川土工 式 1 

　　掘削工 式 1 

ｍ３ 1,600 

　盛土工 式 1 

路体（築堤）盛土 ｍ３ 1,000 

　　残土処理工工 式 1 

ｍ３ 1,600 

土砂等運搬L=0.3㎞以下 ｍ３ 1,600 

　付帯道路工 式 1 

m2 7,390 

表層　密粒度ｱｽｺﾝt=50 m2 7,390 

仮設工 式 1 

　　交通管理工 式 1 

人日 11 

後片付け工 式 1 
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令和3年12月12日（219日間）
計 画 工 程 表

(自)
工事名：横場新田地区河道掘削その６外工事

(至)

20

工 期

62.1

40.5

21.5

17.1

掘削（水中）

備　　　考工　　種 種別・細別
単
位

数　量 変更数量
構成
比率
(%)

6月5月

10 20 10 20 10 20 10 20

12月11月

敷鉄板設置撤去 0.2

0.2

0.2

1.9

13.2

0.7

1.1

0.4

0.2

1.6

0.1

0.8

84.4

66.9
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安　全　関　連　行　事

出　来　高　進　捗（％）
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実　　　施
出 来 高 進 捗 率 (％)

計　　　画 18.6% 48.7% 75.4%

10 20 10 20 10 20

87.3% 98.9%

交通誘導警備員B

掘削

12.1

3.6

8.4
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下層路盤RC-40,t=150

整地

6/10 安全ヒアリング

準備工（施工計画、起工測量、伐木処理等）

掘削・土砂等運搬・整地

路体（築堤）盛土

後片付け

週休２日に取り組む工事（発注者指定方式） カレンダー集計
月別集計（工事着手日：2021/6/11）

月 月別日数
対象除外期
間予定日

対象日数
現場閉所
予定日数

現場閉所
予定率

作業日数 閉所日数
現場閉所
達成率

2021年5月 24 24 0 0

2021年6月 30 10 20 6 30.0%

2021年7月 31 0 31 11 35.5%

2021年8月 31 3 28 10 35.7%

2021年9月 30 0 30 10 33.3%

2021年10月 31 0 31 10 32.3%

2021年11月 30 0 30 10 33.3%

2021年12月 12 0 12 4 33.3%

合計 219 37 182 61 33.5% 0 0

<備考＞

【特記仕様書 第48条　週休2日に取り組む工事】より （発注者指定方式）

1）　４週８休以上 現場閉所率 28.5% （8日／28日以上）

お盆休み

8/13～8/17

掘削工（陸上・水中）、土砂等運搬、土質改良

仮設工（敷鉄板・汚濁防止フェンス）

24,900m３÷292m３/日×1.8＝153日

【横場新田地区】

【西野地区】

下層路盤 表層

5/7契約


